

629_Kostenaufstellung mit Einfluss der förderfähigen Planungskosten KG 700 nach Förderanteilen

Energetische und sportfachliche Sanierung Landesleistungszentrum Radsportforum Kaarst-Büttgen

Stand:

20.04.2026

Gesamtkosten	27.875.695,19 €	brutto
davon Gesamtkosten BE	211.248,80 €	brutto
davon Planungskosten KG 700	6.314.640,00 €	brutto
Bezugsgröße Gesamtkosten ohne BE und KG 700 UNVERÄNDERT	21.349.806,39 €	brutto

NEU-unveränderter %-Satz	% Anteil RhRev OHNE Berücksichtigung auch GP LPH 1-5	71,109%
Gesamtkosten Förderung RhRev	verringern sich wg Abzug LPH 1-5 Anteil RhRev	18.058.426,69 € brutto
davon Anteil BE	bleibt unverändert	150.216,19 € brutto
davon Anteil KG 700	verringern sich wg Abzug LPH 1-5	2.726.649,25 € brutto
Gesamtkosten Förderung ohne Anteile	bleibt unverändert	15.181.561,25 € brutto
Anteil Förderung ohne BE und KG 700	Berechnungsgrundlage für BE und förderfähige Anteile KG70	71,109%
	bleibt unverändert Anteil NRW	28,891%
	bleibt unverändert Anteil NRW	8.053.661,86 €
	nicht gefördert (LPH 1-5)	1.763.606,64 € brutto

Planungskosten gliedern sich	Planungskosten KG 700 gesamt	6.314.640,00 €
	Näherungswert an Gesamtkosten Planung KG 700, Schätzung 09.02.2026:	6.314.640,00 €
	netto	brutto
Stufe 1/LPH1-2, bereits abgerechnet	345.000,00 €	410.550,00 €
Stufe 2/LPH3, bereits abgerechnet	667.665,82 €	794.522,33 €
LPH 4, AG Trägerverein - GP- Leistungen	242.500,00 €	288.575,00 €
LPH 5, AG Trägerverein - GP- Leistungen	829.000,00 €	986.510,00 €
Zwischensumme, AG Trägerverein nur LPH4-5		1.275.085,00 €
Zwischensumme, AG Trägerverein	2.084.165,82 €	2.480.157,33 €
Kosten Stadt Kaarst durch GP LPH 4+5	max., bei neg. Bescheid	1.275.085,00 €
Kosten bei pos. Förderbescheid	71,109%	906.695,86 €
Quote	92,500%	838.693,67 €

Kostenanteil LPH 1-5, der vom RhRev NICHT gefördert wird:		2.480.157,33 €
Prüfstatik, Projektsteuerer und sonstige nicht dem GP Auftrag zuzuordnende Kosten		
LPH 4, AG Stadt Kaarst	120.000,00 €	142.800,00 €
LPH 5, AG Stadt Kaarst	442.647,06 €	526.750,00 €
Zwischensumme, AG Stadt Kaarst	562.647,06 €	669.550,00 €
LPH 6-8, AG Stadt Kaarst, Förderung komplett		3.164.932,67 €
	Summe förderfähige Planungskosten	3.834.482,67 €

Förderung der Planungskosten			6.314.640,00 €
durch RhRev NICHT förderfähige Planungskosten			2.480.157,33 €
durch RhRev förderfähige Planungskosten			3.834.482,67 €
Aufteilung der Fördersummen			
	brutto gefördert	Quote	Zuwendung
			brutto Eigenleistung Stadt/Kreis
nicht durch RhRev förderfähige LPH 1-5			
2.480.157,33 €	RhRev	0%	- €
	NRW	28,891%	716.550,68 €
	Ausfall	71,109%	1.763.606,64 €
			2.179.206,04 €
davon bereits bezahlt			1.205.072,33 €
LPH 6-8 und förderfähige 1-5			
3.834.482,67 €	RhRev	71,109%	2.726.649,25 €
	NRW	28,891%	1.107.833,42 €

Eigenleistung KG 700
jeweils Stadt/RKN

3.026.248,12 €
1.513.124,06 €

bereits gezahlt

	netto	brutto
Stufe 1/LPH1-2, bereits abgerechnet	345.000,00 €	410.550,00 €
Stufe 2/LPH3, bereits abgerechnet	667.665,82 €	794.522,33 €
Mitarbeit an Förderanträgen	16.179,41 €	19.253,50 €
Brandschutzingenieur, Stahlträger	1.500,00 €	1.785,00 €
Bohrungen Infield	1.594,00 €	1.896,86 €
	1.031.939,23 €	1.228.007,68 €

~~CONFIDENTIAL~~

Quote	Zuwendung	Eigenanteil
92,50%	16.704.044,69 €	1.354.382,00 €
42,00%	3.382.537,98 €	4.671.123,88 €
		1.763.606,64 €

	7.789.112,52 €
jeweils Stadt Kaarst/ RKN	3.894.556,26 €

1.944.635,00 €