

1./ Herrn
 Landrat Petrauschke
 über Dez. IV

Zufo zur nächsten NSA

7/2/9

VERMERK

zum aktuellen Sachstand L 361n / Ortsumgebung GV-Kapellen und GV-Wevelinghoven

- Die **Planungsaktivitäten** wurden im **August 2018** wieder aufgenommen.
- Losgelöst von der noch zu unterzeichnenden gemeinsamen Planungsvereinbarung befindet sich die **Überprüfung und Aktualisierung der technischen Planung** aufgrund von Änderungen in den Regelwerken bereits in **Bearbeitung** und ist **weitestgehend abgeschlossen**.
- Die gemeinsame **Planungsvereinbarung** liegt der RNL Niederrhein seit Ende Juli zur Gegenzeichnung vor. Nach erneuter Abfrage des Sachstandes bei Straßen NRW am 03.09.2018 wurde dem Kreis am 07.9.2018 fernmündlich mitgeteilt, dass Straßen.NRW geringfügige redaktionelle Änderungen vorgenommen hat, die noch mit der Niederlassungsleitung abgestimmt werden müssen. Die unterschriebene Vereinbarung ist dem Kreis **zur Gegenzeichnung für die 38. KW.** zugesagt worden.
- In den nächsten Schritten werden das **Verkehrsgutachten** und die **ökologischen Gutachten (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzgutachten)** aktualisiert und fortgeschrieben. Straßen.NRW definiert **derzeit konkret den Leistungsumfang** für die o. g. Gutachten, so dass der Kreis im Anschluss die Ausschreibung, Wertung und Vergabe der Planungsleistungen an externe Ing.-Büros auf den Weg bringen kann.


 Ludwig
 Kreisbaudirektor

2./ Durchschrift:
 Bui z. K. + z. Vg.

3./ Dez. IV z. K.