

Tischvorlage		Datum der Kreistagssitzung: 21.12.2011												
- Antrag der SPD - Kreistagsfraktion für die Sitzung des Kreistages am 21.12.2011 -, Thema: Dringlichkeitsbeschlüsse 2010 und 2011														
Generelle Informationen:														
a) Im Jahr 2010 und 2011 wurden, bedingt durch die hohen Fallzahlen aus dem Konjunkturprogramm II sowie dem Neubau des Ärztehauses Grevenbroich und der Radiologie Dormagen, vergleichsweise viele Auftragsvergaben im Wege der Dringlichkeit beschlossen. Die Hochphase der Umsetzung des Konjunkturprogrammes II sowie des Neubaus des Ärztehauses Grevenbroich und der Radiologie Dormagen ist mittlerweile abgeschlossen.														
b) Für Vorlagen der Ämter gilt eine Frist von 14 Tagen vor dem jeweils nächsten Ausschuss (für die Ladungsfrist inklusive Vorbereitungszeit für das Kreistagsbüro).														
		Eingang	Warum dauerte die		Beschluss im	Datum des		Datum des	Datum des	Wieviel Tage	Wieviel Tage			
		der Angebote	Bearbeitung bei Amt 65	Prüfung	Kreisausschuss	Dringlich-		Aus-	Aus-	ab Dringlichkeit	ab Dringlichkeit			
		bzw. Submission	im Einzelfall so lange?	beim RPA	Vorlage-Nr.	keits-		schusses	schusses	bis zum nächsten	seit dem letzten			
Nr.	Vergabe (Kurzbezeichnung)					beschluss	2. Unterschrift	vorher	nachher	Ausschuss	Ausschuss	Bemerkung (wenn weniger als 10 Tage)		
01.)	bbz do, stahlfluchttreppe, schlosser	06.01.2010		11.02.2010	65/0339/XV/2010	03.03.2010	-							
02.)	kkh gv, langschafgärt arbeiten	10.11.2009	Unklarheiten, Vergabegespräch durchgeführt, Abfrage Vergaberegister, dann zum RPA	19.01.2010			21.01.2010	Rainer Thiel (SPD)	13.01.2010	03.02.2010	13	8	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
03.)	zons kopa ver-und entsorgung	01.02.2010		05.03.2010			15.03.2010	Rainer Thiel (SPD)	03.03.2010	21.04.2010	37	12		
04.)	gesundheitsamt photovoltaik	26.01.2010	Sachbearbeiterwechsel, Einarbeitungszeit erforderlich, dauerte alles etwas länger	10.03.2010			17.03.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	03.03.2010	21.04.2010	35	14		
05.)	kkh gv gussasphalt	02.03.2010		30.03.2010	65/0409/XV/2010	21.04.2010	-	-	-	-	-	-		
06.)	hochhaus kopa energieopt. elektro	12.01.2010		30.03.2010	65/0414/XV/2010	21.04.2010	-	-	-	-	-	-		
07.)	bbz do kopa metallbauarbeiten	10.03.2010		08.04.2010	65/0416/XV/2010	21.04.2010	-	-	-	-	-	-		
08.)	zons kopa landschaftsbauarbeiten	23.03.2010		28.04.2010			04.05.2010	Rainer Thiel (SPD)	21.04.2010	19.05.2010	15	13		
09.)	zons kopa beleuchtung elektro	24.03.2010	Urlaubsbedingte Verzögerung bei der Bearbeitung	27.05.2010			28.05.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	19.05.2010	19.06.2010	22	9	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
10.)	bbz gv kopa heizung	25.03.2010	Urlaubsbedingte Verzögerung bei der Bearbeitung	21.05.2010			28.05.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	19.05.2010	19.06.2010	22	9	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
11.)	sebastianus schule kopa fenster türen	13.04.2010		10.05.2010			07.06.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	19.05.2010	16.06.2010	9	19	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
12.)	bbz gv kopa fenster	20.04.2010	Unklarheiten, Vergabegespräch durchgeführt, danach urlaubsbedingte Verzögerung	07.06.2010			07.06.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	19.05.2010	16.06.2010	9	19	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
13.)	sebastianus schule kopa heizung	11.05.2010	Prüfung Auskömmlichkeit erforderlich, nach Bestätigung durch Firma zum RPA	23.06.2010			24.06.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	20	8	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
14.)	bbz gv kopa fenster teil II	20.05.2010		07.06.2010			24.06.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	20	8	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
15.)	sen ko'broich sicherheitsbeleutung	18.05.2010		16.06.2010			24.06.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	20	8	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
16.)	sen ko'broich brandmeldeanlage	18.05.2010		16.06.2010			24.06.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	20	8	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
17.)	MES kopa wdvs	29.01.2010	ursprünglich geplanter Zeitablauf musste umgestellt werden (Zeitverzug)	24.06.2010			05.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	9	19	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
18.)	kreissitzungssal kopa medientechnik	26.05.2010		28.06.2010			05.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	9	19	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
19.)	bbz gv kopa lüftung lehrküche	27.05.2010		29.06.2010			05.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	9	19	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
20.)	sen ko'broich Brandschutztüren	22.06.2010		19.07.2010			20.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	14.07.2010	15.09.2010	57	6	Möglichst keine Zuschlagsfristverlängerung	
21.)	mosaik + sebast.schule Reinigung	14.07.2010		21.07.2010			26.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	14.07.2010	15.09.2010	51	12		
22.)	altes kreishaus gv kopa edv kabel	16.06.2010	Unklarheiten, Vergabegespräch durchgeführt, Abfrage Vergaberegister, dann zum RPA	12.08.2010			13.08.2010	Rainer Thiel (SPD)	14.07.2010	15.09.2010	33	30		
23.)	kkh gv bistro metallbau	06.07.2010		03.08.2010			04.08.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	14.07.2010	15.09.2010	42	21		
24.)	kkh gv ärztehaus maler	17.06.2010		15.07.2010			20.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	14.07.2010	15.09.2010	57	6	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
25.)	kkh do rad abbruch	15.06.2010		29.06.2010			05.07.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.06.2010	14.07.2010	9	19	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
26.)	bbz hammfeld kopa dachdecker	22.09.2010		12.10.2010			18.10.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	15.09.2010	03.11.2010	16	33		
27.)	gesundheitsamt metall	07.09.2010		28.09.2010			18.10.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	15.09.2010	03.11.2010	16	33		
28.)	bbz do ringerhalle rohbau	28.09.2010		03.11.2010			09.11.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	03.11.2010	01.12.2010	22	6	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
29.)	bbz do ringerhalle metallbau	19.10.2010		08.11.2010			15.11.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	03.11.2010	01.12.2010	16	12		
30.)	ngk sportinternat rohbau	16.11.2010		18.11.2010			24.11.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	03.11.2010	01.12.2010	7	21	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
31.)	Umwidmung kopa - Mittel	ohne		-			21.12.2010	Dieter Jüngerkes (SPD)	01.12.2010	12.01.2011	22	20		
32.)	bbz do ringerhalle dach	09.12.2010		29.12.2010	65/0893/XV/2010	12.01.2011	-	-	-	-	-	-		
33.)	ngk kopa lüftung	17.01.2011		17.02.2011			01.03.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.02.2011	23.03.2011	22	13		
34.)	kkg gv ärztehaus landschafts	15.02.2011		25.02.2011			02.03.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	16.02.2011	23.03.2011	21	14		
35.)	ngk sportinternat metallbau	09.03.2011		17.03.2011			28.03.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	23.03.2011	04.05.2011	37	5	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
36.)	ngk sportinternat wdvs	08.03.2011		29.03.2011			28.03.2011	* Dieter Jüngerkes (SPD)	23.03.2011	04.05.2011	37	5	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
37.)	ngk sportinternat dachdecker	08.03.2011		15.03.2011			28.03.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	23.03.2011	04.05.2011	37	5	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
38.)	zustimmung üpl/apl (Ringerhalle + NGK)	ohne		-			18.04.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	23.03.2011	04.05.2011	16	26		
39.)	ngk sportinternat heizung	31.03.2011		29.04.2011			05.05.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	04.05.2011	15.06.2011	41	1	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
40.)	ngk sportinternat elektro	29.03.2011		15.04.2011			27.04.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	23.03.2011	04.05.2011	7	35	Notwendig im Rahmen des Baufortschrittes	
41.)	bbz do kopa garten/landsch.+ parkplätze	08.04.2011		16.05.2011			19.05.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	04.05.2011	15.06.2011	27	15		
42.)	jugendamt kopa edv-kabel	08.04.2011	Prüfung Auskömmlichkeit erforderlich, nach Bestätigung durch die Firma zum RPA	18.05.2011			19.05.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	04.05.2011	15.06.2011	27	15		
43.)	gesundheitsamt kopa notstrom + kabel	23.03.2011	Unklarheiten, 2 Vergabegespräche durchgeführt, danach überarbeitete Angebote vorgelegt	16.05.2011			19.05.2011	Dieter Jüngerkes (SPD)	04.05.2011	15.06.2011	27	15		
44.)	ngk sportinternat sanitär	31.05.2011		21.06.2011	65/1264/XV/2011	20.07.2011	-	-	-	-	-	-		
45.)	bbz gv klassenräume II	01.07.2011		21.07.2011			16.08.2011	Horst Fischer (SPD)	20.07.2011	14.09.2011	29	27		
46.)	bbz gv lighthof elektro	08.07.2011		18.07.2011			16.08.2011	Horst Fischer (SPD)	20.07.2011	14.09.2011	29	27		
47.)	bbz do ringerhalle wärmepumpe	19.07.2011		01.08.2011			16.08.2011	Horst Fischer (SPD)	20.07.2011	14.09.2011	29	27		
48.)	joseph beuys mehrzweckhalle rohbau	28.07.2011		25.08.2011	65/1328/XV/2011	14.09.2011	-	-	-	-	-	-		
49.)	ngk sportinternat auBenanlagen	13.09.2011		26.09.2011	65/1383/XV/2011	19.10.2011	-	-	-	-	-	-		
50.)	bbz hammfeld rlt anlage	12.09.2011		27.09.2011	65/1384/XV/2011	19.10.2011	-	-	-	-	-	-		
51.)	bbz gv Lighthof ETFE Folienkissendach	03.11.2011		17.11.2011	65/1526/XV/2011	14.12.2011	-	-	-	-	-	-		
* Der Dringlichkeitsbeschluss wurde auf den 28.03.2011 ausgefertigt. Das RPA benötigte dann jedoch einen Tag länger als Amt 65 geplant hatte. Als dann der Prüfvermerk kam (29.03.2011), wurde das Datum im Dringlichkeitsbeschluss nicht mehr geändert, aber erst danach ab dem 30.03.2011 auf den Weg gebracht.														