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Tagesordnungspunkt: 5 

K 10 Radwegplanung Oekoven-Barrenstein 
 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung hat zuletzt im Rahmen der jährlichen Fortschreibung des 
Kreisstraßenbauprogramms am 14. Februar 2017 zum Stand der planerischen 
Vorbereitungen für das Straßenbauprojekt berichtet. 
 
Der kombinierte Geh- und Radweg entlang der K 10 zwischen Oekoven und 
Barrenstein ist als Anschluss an die innerörtliche Führung der K 26 Oekoven geplant. 
Hierdurch soll eine sichere Radwegeverbindung zwischen Rommerskirchen - Oekoven 
und Grevenbroich - Barrenstein entstehen. Die K 10 ist mit 5,50 m Fahrbahnbreite in 
diesem Bereich sehr schmal, so dass es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen 
zwischen Radfahrern und dem Kfz-Verkehr kommt. Darüber hinaus existieren keine 
zumutbaren Alternativen für eine verträgliche Radfahrerführung in Richtung 
Industriegebiet Ost und weiter zur Grevenbroicher Innenstadt.  
 
Die Planung befindet sich derzeit im Stadium der Ausführungsplanung. Die 
Verwaltung arbeitet derzeit mit Hochdruck an den Ausführungsdetails. Alle für den 
Radwegebau erforderlichen Grundstücke und Flächen befinden sich im Eigentum des 
Kreises.  
Die Radwegemaßnahme ist Bestandteil des vom Regionalrat beschlossenen 
Förderprogramms Nahmobilität 2017, so dass auch die Finanzierung der Maßnahme 
seitens des Landes NRW gesichert ist. Von Seiten der Bezirksregierung Düsseldorf in 
ihrer Funktion als Zuschussgebers ist dem Kreis eine Bewilligung für das IV Quartal 
2017 in Aussicht gestellt worden. Das uneingeschränkte Baurecht liegt somit vor. 
 
Die Verwaltung wird die Maßnahme nach Eingang des Bewilligungsbescheides im 
Januar/Februar 2018 gemäß den Förderrichtlinien des Landes öffentlich 
ausschreiben. 
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Insofern ist davon auszugehen, dass mit den Bauarbeiten für die Radwegmaßnahme 
im Frühjahr 2018 begonnen werden kann und sie bis zu den Sommerferien 2018 
abgeschlossen sind. 
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