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Tagesordnungspunkt: 

Sachstandsbericht Archiverweiterungsbau in Dormagen-Zons 
 

Sachverhalt: 

Ein unbeständiger Winter mit zu viel Feuchtigkeit und zu großer Kälte sowie historische 
Funde im Boden, die erst noch durch die Archäologie dokumentiert werden mussten, hatten 
den Bauzeitplan für den Archiv-Erweiterungsbau in Dormagen-Zons bereits kräftig 
durcheinander gewirbelt. Mit Hochdruck hat das Amt für Gebäudewirtschaft mit der 
ausführenden Firma nach Lösungen gesucht, um die Arbeiten im Außengelände zu 
beschleunigen.  
 
Die Bepflanzungen der Außenanlagen des Dachgartens inkl. Umzäunung sind inzwischen 
fertiggestellt. Die Fläche vor dem Haupteingang des Kreisarchivs wurde bis zum 
Blindenleitstreifen gepflastert. Die Archäologie hat die im Mai die bei Aushubarbeiten 
gefundenen Mauerreste und Brunnenbauwerke im Bereich des Vorplatzes dokumentiert. Die 
Pflasterarbeiten der Hauptzufahrt von der Schlossstraße zur Tiefgarage werden im Juni 
abgeschlossen. Die vollständige Belastung der fertigen Pflasterfläche ist nach vier Wochen 
möglich.  
 
Die restlichen Anschlussflächen zu den Nachbargrundstücken werden noch in Abstimmung 
mit den Technischen Betrieben Dormagen und der SVGD hergestellt. Die SVGD wird den 
Bereich der Tiefgarage ab August 2018 bearbeiten.   
 
Im Gebäude wurden die Arbeiten bis auf die Technik und Gewerke im Erdgeschoss 
weitestgehend abgeschlossen.  
 
Hinsichtlich des beschädigten Terrazzobodens im Erdgeschoss hat das Amt für 
Gebäudewirtschaft der ausführenden Firma Fristen zur Behebung der Baumängel gesetzt 
und die Kündigung des Vertrages sowie die Ersatzvornahme durch ein anderes Unternehmen 
angedroht. Die ausführende Firma hat den Schaden ihrer Versicherung gemeldet. Der Kreis 
steht in Verhandlung mit der Versicherung des Unternehmers.  
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Trotz aller Schwierigkeiten und Bauverzögerungen wird das vom Kreistag festgelegte Budget 
für den Archiv-Erweiterungsbau nicht überschritten. 
 
In der Sitzung werden weitere aktuelle Informationen nachgereicht. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kulturausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.  
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