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1. Planfeststellung
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Abschnitte Infrastrukturbereiche TÖBs

PFA I Mettmann Stadtwald  - Abzweig Dornap 34

PFA Ia Mettmann Stadtwald / Zentrum 17

PFA Ic Abzweig Dornap - Wuppertal (DB-Strecke) 19

PFA II Düsseldorf Gerresheim – Mettmann Zentrum 51

PFA III Neuss Hbf – Kaarster See 43

1. Planfeststellung
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1. Planfeststellung
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Übersicht Planrechtsverfahren

Planrechtsverfahren
Leseexemplar an 

Regiobahn
Rückäußerung 

Regiobahn
Leseexemplar an 

BezReg
Rückäußerung 

BezReg
Einleiten des  
Verfahrens

Beschluss Bemerkung

Elektrifizierung der Regiobahn-Infrastruktur

PG1: Üst Erkrath 10.08.16 23.08.16 25.08.16 04.10.16 28.10.16 04.05.17 erledigt

PG2: Gleis 907 Bf Dornap-Hahnenfurth 10.08.16 18.10.16 20.10.16 23.11.16 03.02.17 12.12.17 erledigt

PG3: Bf Mettmann Stadtwald - Verlängerung Bahnsteige und 
Verschiebung Weichen W48/W70

03.08.17 31.08.17 08.09.17 09.10.17 23.10.17 30.01.18 erledigt

PG4: Bahnsteigverlängerungen Westast 21.11.17 04.01.18 26.01.18
08.02.18 ohne  HNB 

und LEV
23.07.18 08.07.19 erledigt

PG5: Neubau EÜ Nordkanal
25.01.2018

Umwelt 15.05.18
13.03.2018

Umwelt 25.05.18
11.07.18 13.09.18 19.02.19 16.01.20 erledigt

PG6: Abstellanlage Gleis 830/831 vsl. 13.09.19 vsl. 27.09.19 vsl. 04.10.19 vsl. 29.11.19 vsl 16.12.19 vsl 18.19.19 Kann nicht finanziert werden.

PG6: Neubau Abstellanlage Gleis 813/814 20.10.20 01.12.20 20.10.20 08.12.20
15.01.22
28.02.22

31.12.22
kein Leseexemplar an Bez.-Reg, sofortige 
Einreichung!

PG7: Neubau Werkstatthalle vsl. 31.03.21 vsl. 31.11.20 vsl. 15.12.20 vsl. 15.03.21 vsl 15.04.21 vsl. Juli 2022 Keine Vorlage bei Bez.-Reg. (RFG-Entscheidung).

PFA I  Bf Mettmann Stadtwald - Abzw. Dornap (Planänderung 
Nr. 9 Verlängerung)

19.12.16  /
31.08.17

31.01.17  / 
14.09.17 17.09.17 22.12.17 16.04.18 06.08.20 erledigt

PFA Ia Bf Mettmann Stadtwald 19.09.16 13.10.16 17.11.16 26.01.17 23.03.18 08.06.21 erledigt

PFA Ic Bf Dornap-Hahnenfurth - Bf Wuppertal-Vohwinkel 18.11.16 19.12.16 13.01.17
31.01.17 ohne  HNB 

und LEV
04.04.18 17.08.20 erledigt

PFA II Bf Düsseldorf-Gerresheim - Bf Mettmann Stadtwald 19.12.16 / 14.09.17 17.01.14 / 28.09.17 23.10.17 22.02.18 24.04 18 07.07.22 erledigt

PFA III Neuss Hbf - Bf Kaarster See
02.03.18 

Umwelt 09.05.18
03.05.18

Umwelt 25.05.18
11.07.18 20.09.18 19.02.19 02.02.21 erledigt



1. Ablauf Planfeststellungsverfahren

Erarbeitung vollständiger Unterlagen
• Bodenuntersuchungen
• Bodengrunduntersuchungen
• Wachstumsperiode
• Vegetationsperiode
• Bewertung bestehender Bausubstanzen von Brücken u.a.
• Bodendenkmalbelange
• Kreuzungsvereinbarungen
• Gestattungen mit DB Immobilien
• Vermessungen
• Bestandsprüfungen
• Leitungsabfragen
• Betriebsplanungen, VzG
• Elektromagnetische Verträglichkeit
• Kathodischer Korrosionsschutz-Berechnung (nur RMR)
• Stromdiagramme (nur DB System)
• Lärmschutzmaßnahmen
• Baustelleneinrichtungsflächen 
• Absprachen mit TÖBs
• Eigentümerfeststellung
• Neuerstellung BLS, BÜSA, LST (mit DB Netz)

Einreichung vollständiger Unterlagen
• Landschaftspflegerischer Begleitplan
• Gutachten 
• Einhaltung der Regelwerke
• Planunterlagen

Wachstumsperiode 
min. 1 Jahr

Eigentümerfeststellung 
ca. 1 Jahr

Gutachten wie 
EMV, KKS, SSG 

min. 1 Jahr
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1. Ablauf Planfeststellungsverfahren

Bezirksregierung 
Aufforderung zur Stellungnahme an 

zuständige Behörden bzw. Auslegung in 
Gemeinden, die vom Plan berührt werden

Gemeinden
Vorbereitung zur Auslegung 

Auslegung der Planungsunterlagen

Behörden (TÖBs)
Stellungnahme zur Planunterlage

Erläuterung (pro/contra)

Jeder, dessen Belange berührt 
werden (Einwender)
mögliche Stellungnahme

Vorhabensträger (Regiobahn)
Einreichen der vollständigen Unterlagen an 

die Bezirksregierung (Anhörungsbehörde)

Anschreiben 
1 Monat

3 Wochen
1 Monat

Einwand         
2 Wochen 

nach Auslage

Rückmeldung
3 Monate

Bezirksregierung 
Erörterung der eingegangenen 

Stellungnahmen mit/durch Regiobahn

3 Monate 
gem. VwVfG
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1. Ablauf Planfeststellungsverfahren

Bezirksregierung
Bekanntgabe des Erörterungstermins nach 

Erkenntnis der Uneinigkeit

Bezirksregierung
Bekanntgabe Ergebnis / Stellungnahme 

der Teilnehmenden

Gemeinden
Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses 

zur Einsichtnahme

KEINE 
FRISTEN

Vorlauf eine 
Woche

1 Monat 
nach EÖT

Auslegungszeit
2 Wochen

Vorhabensträger (Regiobahn)
Stellungnahmen in Synopse

Einigung mit TÖBs und Einwendern

Vorhabensträger (Regiobahn)
Anpassung der vorgelegten Planung

 an Bezirksregierung

Bezirksregierung
Erneut an TÖBs und Einwender
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- Unsichtbare Maßnahmen
- Planungen
- Kostenermittlung
- Beteiligung TÖBs und Eigentümer (dingliche Sicherung, BE-Flächen)
- Gutachten / Berechnungen
- Genehmigungsläufe
- Finanzen / FA / ÄA
- Ausbau Schaltposten DB Energie (Stand der Technik)
- Verhandlungen DB Netz, DB Immobilien, DB Energie
- Ausschreibungsverfahren
- Anmeldung Hbf Neuss, Bf Gerresheim, Bereich Abzweig Dornap bis Vohwinkel

- Sichtbare Maßnahmen
- Baustelleneinrichtungen
- Berührschutz, Erdungsmaßnahmen
- Fundamenterstellung
- Fahrleitungsmaste aufstellen
- Leitungen anhängen
- Sperrpausen Bereich Wuppertal (02/25 – 10/25 und 11/26)
- Sperrpause Bf. Wuppertal (10/25 – 06/26)
- Sperrpause Bf. Neuss (01/26 – 02/26 und 06/26 – 10/26)

Ziel der Inbetriebnahme: Ende 2026

2. Elektrifizierung

9



− Vegetationsfreischnitt

− Kampfmittelräumdienst

− Baustelleneinrichtungen

− Anpassung auf 76 cm Einstiegshöhe an den Bahnsteigen

− Anpassung der Umlaufsperren

− Erstellung der Zweigleisigkeit Neuss – Kaarst (ca. 1,5 km)

− Ausbau BÜ Gümpgesbrücke für Zweigleisigkeit

− Absenkung unter Konrad-Adenauer-Brücke

− Absenkung unter KrBw Nordkanal EÜ der DB

3. Parallele Baumaßnahmen
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4. Finanzierung / GVFG-Maßnahme

- Gesetzliche Regelung
- 90% der zuwendungsfähigen Baukosten = Fördermittel

(60% Bund; 30% Land)   
- 10% der zuwendungsfähigen Baukosten = Eigenmittel 

- Möglichkeiten der Refinanzierung
- Kosten übernehmen die Stakeholder
- Darlehen mit Refinanzierung über Einnahmen über Trassengebühren 

durch EVUs

Aber: Annähernde Beispielrechnung ca. Kosten

Vorhabenkosten 98 Mio. €

Baukosten 80 Mio. €

zf Baukosten 78 Mio. €

90 % der zf Baukosten 70 Mio. €

Eigenmittel 30 Mio. €
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5. Daten und Entwicklung der 
Unwettermaßnahme (1)
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• 15.07.2021 Unwetterereignis

• 22.07.2021 Informationsschreiben an VRR, VDV, VVDE und BezReg.

• 15.09.2021 Internetrecherche (Unwetter/Förderrichtlinie)

• 21.10.2021 Kontakt Wiederaufbauhilfe-Hotline der BezReg. Düsseldorf

• 15.11.2021 Anmeldung Wiederaufbauhilfe-Portal

• 19.11.2021 Kontakt NRW.Bank bzgl. Antragsverfahren und Förderrichtlinie

• 24.11.2021 Veröffentlichung Leitfaden für Antragserstellung

• 08.12.2021 Antwort NRW.Bank -> Unklarheit über Zuständigkeiten zwischen Wirtschaftsministerium und
Heimatministerium bzgl. des Antragsverfahrens und der Eingruppierung in die einzelnen
Fördertöpfe

• 17.01.2022 Erneute Anfrage der REG bzgl. Sachstand des zu wählenden Antragsverfahrens

• 19.01.2022 Antwort NRW.Bank – Mitteilung über zu wählendes Antragsverfahren

• 08.02.2022 Einreichung des Antrags im Online-Antragsverfahren über 2,7 Mio. €

• 23.02.2022 Rückmeldung über die Vorprüfung des Antrags – weitere Einreichung von Unterlagen notwendig

• 04.03.2022 Vervollständigung weiterer Antragsunterlagen und Übermittlung online

• 18.03.2022 Vorprüfung abgeschlossen – Antrag wurde an BezReg. Zur finalen Prüfung sowie Bewilligung
weitergeleitet

• 22.03.2022 Beantwortung der Fragen der BezReg. durch REG



5. Daten und Entwicklung der 
Unwettermaßnahme (2)
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• 21.06.2022 Schreiben an Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium sowie Bau- und

Gleichstellungsministerium

• 05.07.2022 Telefonkonferenz mit NRW-Bank; Bekanntgabe des Leitfadens zum Antragsprozess aus Dez. 21
(Ermittlung der Einkommenseinbußen; maximale Erstattung 6 Monate nach Ereigniseintritt)

• 15.07.2022 Bescheid BezReg über 806 TEUR als Billigkeitsleistung für Reparaturmaßnahmen



Haben Sie noch Fragen?
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