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 Zwölf-Räume-Haus 

Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen, das Dach ist komplett neu verglast. Die Tragkonstruktion des 
Schutzdaches ist komplett zurückgebaut. 

Derzeit laufen Innenbauarbeiten: Einzelne Fußboden-Marmorplatten werden ausgetauscht, die Ein-
gangstüren werden wieder (in sanierter Form) eingebaut, die Malerarbeiten laufen auf Hochtouren. 
Abschließend werden innen die Lüftungsgitter montiert und die Vitrinen vom Schlosser aufgearbeitet. 

Der Abschluss der Arbeiten am Gebäude wird Ende Mai 2026 erfolgen. Parallel laufen dann noch die 
Freiflächenarbeiten, die geplant bis Mitte Juni abgeschlossen sein sollen. 

Die feierliche Wiedereröffnung des Zwölf-Räume-Hauses findet am 21. Juni 2026 um 11 Uhr u.a. mit 
Ministerin Ina Brandes statt. 

 

 Archivgebäude (Raketenstation) 

Die Büros, der Quarantäneraum und das Sammlungslager sind wieder eingerichtet. Das Gebäude ist 
vollständig funktionstüchtig und die Maßnahme damit abgeschlossen. 

 

 Cafeteria 

Der Austausch der gesamten Verglasung einschließlich statischer Ertüchtigung und Instandsetzung 
der Sockelzone gestaltete sich deutlich aufwändiger, als ursprünglich abzuschätzen war. Der Glas-
austausch ist in den Hauptflächen abgeschlossen, am Eckturm müssen die Außenflächen noch neu 
verglast werden, was im Laufe des Monats Mai erfolgen wird. 

Die weitere Instandsetzung der Sockelzone wird anschließend in Eigenleistung Schritt für Schritt 
durchgeführt werden. 

 

 Hohe Galerie 

Eine Kostenberechnung für die Instandsetzung der Hohen Galerie (Undichtigkeiten im Dach, Feuchtig-
keitsschäden in den Wänden) liegt vor. In diesem Monat erfolgen weitere konstruktive Untersuchun-
gen, parallel dazu wird nach entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. 
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