
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Schule am Nordpark 120 Tage Mo 04.06.18 Di 20.11.18

12 BBZ Hammfelddamm 270 Tage Mo 06.08.18 Mi 11.09.19

21 BBZ Grevenbroich 260 Tage Do 27.06.19 Do 23.07.20

30 BBZ Dormagen 180 Tage Fr 15.05.20 Mo 08.02.21

39 BBZ Weingartstraße 235 Tage Di 09.02.21 Mo 24.01.22

48 Mosaik Schule 120 Tage Mo 27.01.20 Do 23.07.20

57 Sebastianusschule 120 Tage Di 26.05.20 Do 12.11.20

66 Michael-Ende-Schule 110 Tage Fr 18.09.20 Di 02.03.21

75 Joseph-Beuys-Schule 115 Tage Di 19.01.21 Do 08.07.21

84 Schule am Chorbusch 130 Tage Di 18.05.21 Fr 19.11.21

93 Martinus Schule 110 Tage Fr 10.09.21 Mo 21.02.22
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