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Sitzungsvorlage-Nr. 66/3558/XVI/ 2019

Gremium Sitzungstermin Behandlung

Nahverkehrs- und StraBenbauausschuss |19.11.2019 offentlich

Tagesordnungspunkt: 2
K 33n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath
- Sachstandsbericht

Sachverhalt:

Mit kreisseitiger Vorlage der Planunterlagen an die Bezirksregierung Duiisseldorf am
29.11.2018 war das Anhorungsverfahren formell eingeleitet worden.

Nach Priifung der Antragsunterlagen durch die Anhérungsbehérde und hierauf
basierender Anderungen und Ergénzungen — redaktioneller und inhaltlicher Art -, in
deren Rahmen auch eine notwendige Nachbearbeitung in Form eines
wasserwirtschaftlichen Fachbeitrages erfolgt ist, konnten die umfangreichen
Planfeststellungsunterlagen schlieBlich am 11. April d. J. in Disseldorf vorgelegt
werden.

Die daraufhin nach zuvoriger 6ffentlicher Bekanntmachung durchgefihrte
einmonatige Auslegung der Planunterlagen im Zeitraum vom 09.05. — 11.06.2019
erfolgte weitgehend parallel zu der Beteiligung der sogenannten Trager offentlicher
Belange.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass bis zum Ablauf der Einwendungsfrist (11.07.2019)
im Verfahren ca. 110 Privateinwendungen (und ca. 50 Stellungnahmen der Trager
offentlicher Belange) eingegangen sind, die teilweise sehr umfangreich und von
hoher Qualitat sind.

Die Verwaltung ist seitdem damit befasst, die erforderlichen GegenauBerungen
hierzu vorzubereiten.

In Anbetracht der inhaltlichen Tiefe und der Komplexitdt der im Anhérungsverfahren
eingegangenen Einwendungen und zur Sicherstellung einer rechtlich fundierten
Synopse bedient sich die Verwaltung diesbezliglich einer flankierenden externen
Expertise, die im Wesentlichen die fachgutachterliche Begleitung im weiteren
Anhorungsverfahren beinhaltet.
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Perspektivisch geht die Verwaltung davon aus, dass die Synopse (Tabellarische
Gegeniberstellung von Einwendungen und GegenauBerungen) friihestens Ende
dieses Jahres abschlieBend fertig erstellt sein wird. Dies zugrunde gelegt konnte der
Erdérterungstermin im Jahr 2020 anberaumt werden.
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