
Kosten für Rad-Sportforum in Kaarst-Büttgen nach LPH II (Vorplanung)

Zulagen / Änderungen Kostenungenauigkeit Kostenungenauigkeit

-7,5% 7,5%

Kosten Stand 06.04.2023 17.569.962,45 20.419.145,55

zuzügl. Mehrwertsteuer 19% 20.908.255,32 24.298.783,20

Kostensteigerung 23-24 7,5% 18.887.709,63 21.950.581,47

zuzügl. Mehrwertsteuer 19% 22.476.374,46 26.121.191,94

Kostensteigerung 24-25 5% 19.832.095,12 23.048.110,54

zuzügl. Mehrwertsteuer 19% 23.600.193,19 27.427.251,54

Kostensteigerung 25-26 5% 20.823.699,87 24.200.516,07

zuzügl. Mehrwertsteuer 19% 24.780.202,85 28.798.614,12

brutto

22.512.107,97

26.789.408,48

Baubeginn 2023

21.440.102,83

brutto

25.513.722,36

Baubeginn 2026

netto

netto

20.419.145,55

24.298.783,20

brutto

Baubeginn 2025

netto

Baubeginn 2024

Kostenschätzung DIN 276

18.994.554,00

netto

22.603.519,26

brutto


