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Tagesordnungspunkt: 

Sachstandsbericht: Investitionen Klimaschutz/Klima-Globalbudget 
 

Sachverhalt: 

 
Die Fraktionen im Kreistag haben sich 2021 darauf geeinigt, verschiedene Anträge zu  

Klimaschutz-Einzelmaßnahmen in ein Klima-Globalbudget im Haushalt zusammenzufassen.  

Hierzu stehen jährlich 200.000 Euro konsumtive und 1.200.000 Euro investive  

Haushaltsmittel zur Verfügung.  

 

Im Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss (PKU) vom 09.06.2022 (Vorlage  

65/1413/XVII/2022) hat das Baudezernat ein Konzept zur Verwendung der  

Haushaltsmittel vorgelegt, das einstimmig befürwortet wurde.  

 

Das o.g. Konzept sah unter anderem vor, Mittel des Klima-Globalbudget aus 2021 und 2022 

zu bündeln und für nachhaltigen Klimaschutz und Energieeffizienz in die energetische 

Sanierung der Mosaik-Schule, Förderschule für Geistige Entwicklung, in Grevenbroich-

Hemmerden einzusetzen.  

 

Geplant wurde die Baumaßnahme in Abschnitte einzuteilen:  

a) energetische Komplettsanierung Flachdachflächen 

b) Errichtung Photovoltaikanlage zur klimaschonenden Energieerzeugung 

c) Austausch der restlichen Fensteranlagen im Verwaltungs-, Werk- und  

    Sporttrakt der Mosaik-Schule. 

 

Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf ca. 2 Mio Euro.  

 

Die Mosaikschule erhielt bereits 2019 eine Containeranlage, um den vermehrten Raumbedarf 

zu kompensieren. Um den gestiegenen Bedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

Rechnung zu tragen und die Gesamtsituation zu verbessern, wird nach Beratung u.a. im 

Schul- und Bildungsausschuss ein Erweiterungsneubau vom Baudezernat geplant. Es wurden 
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inzwischen die baurechtlichen Grundlagen für den Erweiterungsneubau geschaffen, der bis 

Mitte 2025 fertig gestellt sein soll. Die Vergabe für den Erweiterungsneubau wird aktuell vom 

Amt für Gebäudewirtschaft vorbereitet.  

 

Die Raumsituation der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung hat 

sich nach Mitteilung der Schulleitung in diesem Schuljahr noch weiter verschärft. Auch 

Nebenräume der Mosaikschule werden derzeit für Schulunterricht genutzt. Räumliche 

Ausweichmöglichkeiten während baulicher Maßnahmen, wie diese bei der Ausführung der 

vorgesehenen energetischen Sanierung notwendig sind, gibt es aktuell nicht.  Die 

Raumknappheit führt zusätzlich zu einer angespannten psychischen Situation für 

Kinder mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. 

Daher hat das Baudezernat in Abstimmung mit dem Schuldezernat dem dringenden Wunsch 

der Schulleitung der Mosaikschule entsprochen, bis zur Fertigstellung des 

Erweiterungsneubaus keine weiteren größeren Baumaßnahmen in der Schule durchzuführen.  

Die vorgesehene energetische Sanierung der Gebäudehülle soll daher erst nach 

Fertigstellung der Neubaumaßnahme in Angriff genommen.  

Das Baudezernat hat daher Überlegungen angestellt, die vorgesehenen Mittel des Klima- 

Globalbudgets für eine andere investive Klimaschutzmaßnahme umzuschichten:  

Konzept zur energetischen Sanierung Gebäudes 3 am BBZ Grevenbroich 

Das Amt für Gebäudewirtschaft bearbeitet zurzeit mehrere parallele Maßnahmen am BBZ 

Grevenbroich. Hierbei sind unter anderem in Kombination des noch abzustimmenden 

Brandschutzkonzeptes Arbeiten bzgl. notwendiger Dachsanierungen an Gebäude 3 geplant. 

In dem Zuge ist beabsichtigt, die energetische Sanierung der Fassade mit 

Waschbetonplatten vorzunehmen.  

 

Zusätzlich gibt es Überlegungen eine bodengebundene Gebäudebegrünung vor den 

möglichen Fassadenelementen zu erstellen. Das Dach verfügt über Lastreserven für die 

Belegung mit einer Photovoltaik-Anlage, die als Teil des Sanierungskonzepts erstellt werden 

soll. Die Möglichkeit einer Dachbegrünung mit Moosen und Flechten wird in dem Zuge der 

Maßnahme ebenfalls geprüft.  

Kostenschätzung Energetische Sanierung Gebäude 3:  

a) Dachsanierung Gebäude 3     685.000,- €  

b) Dachbegrünung Moose     340.000,- €   

c) Photovoltaik       680.000,- €   

d) Fassadensanierung inkl. Fensteranlagen          1.440.000,- €   

e) Fassadenbegrünung      290.000,- €  

Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf brutto 3.425.000,- €. 

 

Aktueller Sachstand Photovoltaik Verwaltungscampus Grevenbroich  

 

Im Rahmen des Ausbauprogramms „Photovoltaikanlagen“ plant das Baudezernat die 

Errichtung von zwei großen Photovoltaikanlagen auf dem Kreishaus Grevenbroich Neu- 

und Altbau mit einer Gesamtleistung von 507 kWp, um selbst Energie klimaschonend zu 
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erzeugen. Dabei kann zum Klimaschutz auch eine CO2-Einsparung in Höhe von 

bis zu 3.621 Tonnen auf 20 Jahre gerechnet erzielt werden. 

 

 Kreishaus Neubau:  

 

Das Ergebnis der statischen Überprüfung der Ziegeldächer des Neubaus wurde im 

Frühjahr 2023 vorgelegt. Die Lastreserven lassen die Montage einer PV-Anlage auf 

den Dächern zu. Im Anschluss hat die Ausschreibung der Fachingenieurleistungen für 

die erforderlichen Elektroarbeiten stattgefunden. Die Beauftragung des 

Fachplanungsbüros für technische Gebäudeausrüstung ist zum Ende des II. Quartals 

2023 erfolgt. Die Entwurfsphase wird bis Mitte November abgeschlossen sein. 

Hiernach erfolgt die Ausschreibung der PV-Anlage und der notwendigen 

Nebenleistungen.  

 

Das Amt für Gebäudewirtschaft rechnet mit einer Fertigstellung Mitte 2024.  

Kostenschätzung PV-Anlage Neubau inkl. Nebenarbeiten:  brutto 850.000,- € 

 

 Kreishaus Altbau: 

 

Die statische Überprüfung des Satteldachs des Altbaus ergab die Notwendigkeit 

zunächst zur statischen Ertüchtigung der Dachkonstruktion. Die Ausschreibung hierfür 

wurde bereits veröffentlicht. Sofern bewertbare Angebote eingehen, werden diese 

geprüft und die Arbeiten alsbald beauftragt. Parallel werden die 

Ausschreibungsunterlagen, Vertragsentwürfe und Bewertungsmatrix für die 

Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung vorbereitet und 

veröffentlicht. Mit der Fertigstellung der Anlage wird Ende 2024 gerechnet.  

Kostenschätzung PV-Anlage Altbau inkl. Nebenarbeiten:        brutto 330.000,- € 

 

Der Konzeptentwurf zur Sanierung des BBZ Grevenbroich Gebäude 3 wird zusammen mit 
einem Sachstandsbericht in der Sitzung vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voraussichtliche finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 

Einzahlungen/Erträge ca. --,-- € 

Auszahlungen/Aufwendungen ca. --,-- € 

personalwirtschaftliche Auswirkungen (zusätzlicher 

Personalaufwand) 

ja/nein 

Auswirkungen auf das Planjahr ca. --,-- € 

Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre 

(Betrachtungszeitraum: 5 Jahre) 

ca. --,-- € 
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Beschlussempfehlung: 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis und stimmt der Umsetzung 
des vorliegenden Konzeptes zur Verwendung der Haushaltsmittel aus dem Klima-
Globalbudget zu. 
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