
 

1. Verzeichnis der überplanmäßigen/außerplanmäßigen Mittelübertragungen 2011 gem. § 83 GO  
 
 
Lfd. Nr. 1 
 

A 4000 / A 6500 Amt für Schulen und Kultur / Amt für Gebäudewirtschaft 

Produkt  030 217 010 – Norbert Gymnasium Knechtsteden 

1 2 3 4 5 6 7 

Produkt/Auftrag Sachkonto Bezeichnung Haushalts-an-
satz + bish. Mit-

telübertr. 
EUR 

übertrag.Betrag 
 

EUR 

davon gedeckt 
 

EUR 

davon verfügt 
 

EUR 

M 21701001 7851 001 Neubau Norbert Gymnasium/ 
Erweiterung 18 Wohneinheiten 
im Sportinternat 

1.338.317,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 

 
Begründung: Nach der Anfang 2010 notwendigen Umplanung des Baukörpers wurde versäumt, eine entsprechende Kostenaufstockung und  
-anpassung zu erarbeiten. Zudem beruht die Kostenberechnung auf Baupreisen aus dem Jahr 2009. Heute ist mit Baupreisen zu rechnen, die 15-
20% über denen von 2009 liegen. 

Die Kostenfortschreibung setzt sich wie folgt zusammen: 

Ursprüngliche Kosten Stand 2009      1.220.000 € 
Neue Kostenrechnung     +    247.000 € 
       = 1.467.000 € 
Kostensteigerung konjunkturell bedingt ~15% +    213.000 € 
       = 1.680.000 € 

Mehrbedarf            460.000 € 
 
 
Deckung: Genehmigungsnummer 100 
 

030 221 010 014 
M 22101040 

7851 001 Hochbaumaßnahme Joseph-
Beuys Schule/Neubau Mehr-
zweckhalle 

1.165.798,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 

Auf den beigefügten Dringlichkeitsbeschluss wird verwiesen.  



 
Lfd. Nr. 2 
 

A 5200 / A 6500 Sportamt / Amt für Gebäudewirtschaft 

Produkt  080 421 010 - Sportförderung 

1 2 3 4 5 6 7 

Produkt/Auftrag Sachkonto Bezeichnung Haushalts-an-
satz + bish. Mit-

telübertr. 
EUR 

übertrag.Betrag 
 

EUR 

davon gedeckt 
 

EUR 

davon verfügt 
 

EUR 

M 42101002 7851 001 Neubau Ringerhalle Dormagen 679.848,63 248.000,00 248.000,00 248.000,00 

 
Begründung: Im Rahmen der Baufertigstellung stellte sich heraus, dass mit erheblich höheren Baukosten zu rechnen ist, als ursprünglich ange-
nommen. Dies ergibt sich u.a. aus den gesetzlichen Vorgaben zur neuen Energiesparverordnung sowie aufgrund von Preissteigerungen. 

Die Kostenfortschreibung setzt sich wie folgt zusammen: 

Ursprüngliche Kosten Stand 2010            695.800,00 € 
Kosten aus Einsatz regenerativer Energien        +   55.000,00 € 
Kostensteigerung           + 100.000,00 € 
             = 850.000,00 € 
Kostensteigerung konjunkturell bedingt (~11%)       +   93.000,00 € 
Gesamtbedarf            = 943.800,00 € 

Mehrbedarf                248.000,00 € 
 
 
Deckung: Genehmigungsnummer 101 
 

030 231 010 010 
M 23101000 

7851 001 Berufskolleg Grevenbroich - 
Hochbaumaßnahmen 

965.000,00 248.000,00 248.000,00 248.000,00 

Auf den beigefügten Dringlichkeitsbeschluss wird verwiesen. 


