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Tagesordnungspunkt: 

Sachstandsbericht Archiverweiterungsbau in Dormagen-Zons 
 

Sachverhalt: 

Nach Auskunft des Hochbauamtes stellt sich die Situation derzeit wie folgt dar: 
 
Nach neunwöchigem Verzug durch Kampfmitteluntersuchungen und die statisch 
problematische Grenzbebauung konnte die Baustelle am 15.10.2015 eingerichtet werden. 
Die Arbeiten des Rohbauers im Kellergeschoss liefen parallel mit der archäologischen 
Grabung im Bereich der Bodendenkmäler. 
 
In der ersten Maiwoche 2016 wurde mit den Mauerarbeiten im Erdgeschoss begonnen. In 
ca. zwei Monaten wird mit den Zimmerarbeiten begonnen. Im Anschluss daran wird das 
Dach gedeckt. 
 
Folgende Gewerke wurden bisher beauftragt: Rohbauarbeiten, Zimmerarbeiten, 
Dachdeckungsarbeiten, Schreinerarbeiten I, Stahlbau- und Schlosserarbeiten, 
Sanitärarbeiten, Lüftungsarbeiten, Elektroarbeiten, Heizungsarbeiten, Aufzugsarbeiten und 
Metallbauarbeiten.  
 
Folgende Gewerke sind veröffentlicht, werden in Kürze submittiert oder zurzeit geprüft und 
beauftragt: Putzarbeiten innen, Betonwerksteinarbeiten, Grundleitungen Außenanlagen, 
Estrich- und Bodenbelagsarbeiten, Natursteinarbeiten, MSR Technik, Natursteinfensterbänke 
und Außenanlagen. 
 
Folgende Gewerke werden in Kürze veröffentlicht: Schreinerarbeiten II – IV, 
Verglasungsarbeiten, Parkettarbeiten und Putzarbeiten außen. 
 
Die Fertigstellung verschiebt sich nach jetzigem Stand um vier Wochen auf den 23.02.2017, 
hier konnte der Zeitplan optimiert werden. Die Baumaßnahme befindet sich somit im 
Wesentlichen im Zeitplan. Mehrkosten zeichnen sich zurzeit nicht ab. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kulturausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.  


	FLD_voname
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FAuswirkung

