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Tagesordnungspunkt: 

Sachstand Archiverweiterungsbau 
 

Sachverhalt: 

Die Situation stellt sich derzeit wie folgt dar: 
 
Mit den Zimmer- und Dachdeckerarbeiten ist die Rohbauabnahme erfolgt. Am 11. August 
feierte der Rhein-Kreis Neuss mit Vertretern der Stadt Dormagen, der Gemeinde 
Rommerskirchen und des Landschaftsverbandes Rheinland sowie zahlreichen Gästen das 
Richtfest des Archiverweiterungsbaus.  
 
Derzeit werden die Außenanlagen ausgeführt. Zeitgleich wurde mit den Putzarbeiten im 
Untergeschoss begonnen.  
 
Folgende weitere Gewerke wurden beauftragt: Betonwerksteinarbeiten, Grundleitungen 
Außenanlagen, Estrich- und Bodenbelagarbeiten, MSR Technik, Natursteinarbeiten, 
Natursteinfensterbänke, Putzarbeiten außen, Parkettarbeiten und Schreinerarbeiten IV. 
 
Folgende Gewerke sind veröffentlicht, werden in Kürze submittiert oder zurzeit geprüft und 
beauftragt: Schreinerarbeiten I, Schreinerarbeiten III, Trockenbauarbeiten und die 
Rollregalanlagen, die vom Landschaftsverband Rheinland mit 70.000,- € bezuschusst 
werden.  
 
Die Verglasungsarbeiten werden in Kürze veröffentlicht.  
 
Der Fenstereinbau verschiebt sich auf Ende Oktober/Anfang November, die Ausbaugewerke 
beginnen erst nach Einbau der Fensteranlagen. Die Fertigstellung des 
Archiverweiterungsbaus verschiebt sich damit zum jetzigen Stand um drei Monate. 
Mehrkosten zeichnen sich zurzeit nicht ab.  
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kulturausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.  
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