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Die Regiobahn (S 28) von Kaarster See über
Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hbf

Referent: Herr Dr. Christian Will
am 11.10.2017 
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Themen:

1. Vorstellung der Regiobahn
2. Verlängerung nach Wuppertal
3. Elektrifizierung der Regiobahn 
4. Erläuterung der Kosten
5. Status der Maßnahmen
6. Verkehrsvertrag 2021
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Gesellschafter der Regiobahn GmbH
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Gesellschafter der Regiobahn Fahrbetriebs GmbH
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Regiobahn - Fahrgastzahlen
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Attraktive Infrastruktur
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Verlauf der erweiterten Strecke

Karte mit dem geplanten Streckenverlauf von Mettmann Stadtwald bis zur Einschleifung
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Vorher / Nachher

Blick auf die Brücke bei km 19,103 Blick auf die Brücke bei km 19,103 mit neuer Gleisachse
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UMD Gleisverlegemaschine Firma EIFFAGE
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Planung Verlängerung Wuppertal

Verlängerung Mettmann Stadtwald –
Wuppertal  Vohwinkel:  5,4 + 8,3 = 13,7 km

Standardisierte Bewertung: 1,26
(einschließlich Elektrifizierung)

Zugkilometer 20-Minuten-Betrieb 
Mettmann Stadtwald – Wuppertal Hbf:      439.000 

2-gleisiger Streckenausbau: 3,6 km

1-gleisiger Streckenneubau: 1,82 km

Luftbildaufnahme Dornap-Hahnenfurth                                  
Einschleifung Regiobahn auf Strecke S9 
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Planfeststellungsabschnitte der Elektrifizierung
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Unterteilung in Planfeststellungsabschnitte
bzgl. der Elektrifizierung:

PFA I Mettmann – Einfädelung in die S9 - Strecke
Eingleisig: 0,8 km
Zweigleisig: 5,6 km

PFA II Mettmann – Düsseldorf-Gerresheim
Eingleisig: 0,0 km
Zweigleisig: 10,5 km (0,5 km DB Strecke)

PFA III Neuss Hbf – Kaarster See
Eingleisig: 5,6 km   (0,4 km DB-Strecke)
Zweigleisig: 1,4 km
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Schnittpunkt DB Netz AG;   
Strecke Essen – Wuppertal (S 9) 

PFA I
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Fußgänger- und Radfahrerbrücke zu niedrig

PFA I

Brückenbauwerk in km 19,103 Brückenbauwerk in km 17,547
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Schnittpunkt DB Netz AG; 
Bf. Düsseldorf-Gerresheim

PFA II
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Schnittpunkt DB Netz AG; 
Bhf Düsseldorf-Gerresheim

PFA II
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Schnittpunkt DB Netz AG; 
Neuss Hbf

PFA III
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Schnittpunkt DB Netz AG; 
Neuss Hbf

PFA III
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2 – gleisiger Ausbau

PFA III
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2-gleisiger Ausbau + Brücke Nordkanal
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Zusammenstellung der Investitionen

Baumaßnahmen Kosten

Verlängerung nach Wuppertal 28.250.000 €

Elektrifizierung der Regiobahn (inkl. 2-gleisiger Ausbau Neuss) 45.000.000 €

Anpassung auf 76 cm Einstiegshöhe 3.000.000 €

Zuwendungsfähige Baukosten Summe 76.250.000 €

Ausbau der Abstellanlage ME Stadtwald (nicht zuwendungsfähig) 5.500.000 €

Planungs- und Baunebenkosten 18.250.000 €

Gesamtsumme 100.000.000 €
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Elektrifizierung und Anpassung 
Einstiegshöhe

Termine

Planung Leistungsphasen 1-4 gem. HOAI 10/2015 – 05/2016

Planfeststellungsverfahren (Bestandsnetz)
Plangenehmigungsverfahren (Verlängerung)

12/2016 – 08/2019
12/2016 – 09/2018

Baudurchführung Elektrifizierung 06/2018 – 09/2021 

Inbetriebnahme PFA I 
(Mettmann – Einschleifung S9 / Dornap)

12/2019

Inbetriebnahme PFA II (Mettmann – Gerresheim)
Inbetriebnahme PFA III (Neuss Hbf – Kaarster
See)

12/2021

Anpassung 76 cm Einstiegshöhe Bahnsteige 01/2021 – 12/2021

Status der Maßnahmen
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Vergleich Vertragseckpunkte

Begriffe Bestands Inhouse Vertrag Neuer Inhouse Vertrag

Laufzeit Dez. 2011 – Dez. 2021 Dez. 2021 – Dez. 2036

Eigentümer der 
Fahrzeuge RFG ZV VRR FaIn-EB

Fahrzeugtyp Bombardier Talent Diesel Stadler Flirt Elektrisch

Betrieb RBE
(Subunternehmervertrag) RFG

Werkstatt/ 
Instandhaltung

RBE 
(Subunternehmervertrag) Stadler
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Leistungsumfang Inhouse-Verträge

• Dez. 2019 – Dez. 2021

• Mettmann Stadtwald –
Wuppertal Hauptbahnhof

• 409.862 Zugkm/Jahr

• 31) + 1 Elektrotriebfahrzeuge, 
beigestellt

1) 2 Fahrzeuge Betrieb, 1 Fahrzeug Betriebsreserve,
1 Fahrzeug Werkstattreserve

• Dez. 2021 – Dez. 2036

• Wuppertal Hauptbahnhof –
Kaarster See 

• 1.708.581 Zugkm/Jahr

• 92) + 1 Elektrotriebfahrzeuge, 
beigestellt

2) 8 Fahrzeuge Betrieb, 1 Fahrzeug Betriebsreserve,
1 Fahrzeug Werkstattreserve

S 28a S 28
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Leistungsumfang Inhouse-Verträge

S28 spätestens zum 01.07.21

• 3 zusätzliche Triebfahrzeugführer (Tf.), zuzüglich Ausbildung, Schulung usw. 

Vorlaufkosten Personal

S28a spätestens zum 01.07.19

• 12 zusätzliche Triebfahrzeugführer (Tf.), zuzüglich Ausbildung, Schulung usw. 

bisher bei RBE 55 Tf. für Stammstrecke

• 1 Fahrzeugcontroller - Anforderung aus Verkehrsvertrag

• 1 Kaufm. Mitarbeiter

Summe ca. 700.000,00 €

Ohne Zugbegleitpersonal, bei Selbsterbringung weitere Kosten – bisher keine 

abschließende Entscheidung   
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Leistungsumfang Inhouse-Verträge

Weitere Vorlaufkosten

• Beschaffung von IT-Systemen wie RBL

• Probebetrieb mit neuen Triebfahrzeuge mit 
Energiekosten, Stations- und Trassenkosten

• Sonstige Kosten wie Schaffung der erforderlicher 
Infrastruktur (Büroräume, - Ausstattung usw.) 
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Zeitskala der Vertragsübergänge

Bestand S28 Kaarst – Mettmann
bis Dezember 2021

Neue S28 Kaarst – Mettmann – Wuppertal
Dezember 2021 bis Dezember 2036

S28a Mettmann –
Wuppertal

409.862 
Zugkm/Jahr

12/202112/2019

Leistung
bis Dezember 2019

1.199.383 Zugkm/Jahr Neue S28 Kaarst – Mettmann – Wuppertal
Dezember 2021 bis Dezember 2036

1.708.581 Zugkm/Jahr

Gesamt Leistung
S28 und S28a

1.609.245 
Zugkm/Jahr

bis Dezember 
2021
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Vielen Dank!

Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit!


