

Zeitplan der Vereinsgründung

Vor der Sommerpause	LEP: Kabinettsbeschluss zum LEP-Entwurf Satzung: Erstellung der Mustervorlage zur Vorlage in den Gremien
11.07.– 23.08.2016	Sommerferien
Nach der Sommerpause	LEP: Zuleitung des Berichts über das Aufstellungsverfahren und einer zusammenfassenden Erklärung über die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Satzung: Beginn der Beratung und Beschlussfassung in den kommunalen Gremien
14./15./16.09.2016	LEP: 1. Lesung im Landtag
Ab der 38. KW (19.09.2016)	LEP: Beratung in den zu beteiligenden Landtagsausschüssen, Verabschiedung offen
Ende 40.KW (07.10.2016)	Satzung: Frist für die Rückmeldungen aus den kommunalen Gremien
10. – 21.10.2016	Herbstferien
Herbst 2016	LEP: Bei optimalem Verlauf Verkündung des neuen LEP im Gesetz- u. Verordnungsblatt des Landes
43.KW (24.10.- 28.10.2016)	Sitzung der Steuerungsgruppe <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Ergebnisse der Beratungen in den kommunalen Gremien • Beschluss über die Einleitung der Vereinsgründung
45./46.KW (07.11.- 18.11.2016)	Vollversammlung / Gründungsversammlung <ul style="list-style-type: none"> • Beschluss zur Gründung der Vereins • Verabschiedung der Satzung • Wahl des Vereinsvorstandes
danach	Anmeldung beim Vereinsregister / Registergericht