

# Tischvorlage

## Sitzungsvorlage-Nr. 66/3510/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreistag	25.09.2019	öffentlich

### Tagesordnungspunkt:

### Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema Anschlussstelle Dormagen-Delrath an der A 57

#### Sachverhalt:

Bezugnehmend auf die obige Anfrage teilt die Verwaltung folgenden Sachstand zum Planfeststellungsverfahren „Geplanter Neubau der AS Delrath an der A 57/K 33“ mit:

1. Die Planungen für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens und die spätere Realisierung der geplanten Straßenbaumaßnahme verlaufen innerhalb des angestrebten und mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW und der Bezirksregierung Düsseldorf kommunizierten Zeitplanes (siehe Anlage).
2. Die zu den im Sommer diesen Jahres ausgelegten Planfeststellungsunterlagen eingegangenen Einwendungen werden derzeit in Zusammenarbeit mit den Fachgutachtern geprüft.
3. Als Ausgleichsmaßnahmen sind die im Artenschutzgutachten vorgeschlagenen und als Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens festgelegten Flächen vorgesehen. Für den Ort Delrath ist zudem nördlich der Ortschaft zur A 57 hin, die Anlage einer Waldfläche geplant.
4. Zwischen dem geplanten 6-streifigen Ausbau der A 57 und der AS Delrath gibt es Wechselwirkungen. Ein leistungsfähiger und sicherer Verkehrsablauf für die neu geplante Anschlussstelle Delrath ist nur bei einem 6-streifigen Ausbau der A 57 gewährleistet. Die Realisierung der Anschlussstelle kann somit frühestens zeitgleich mit dem 6-streifigen Ausbau der A 57 erfolgen.
5. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die Realisierung der geplanten Anschlussstelle ohne zeitliche Verzögerung erfolgen kann. Sollten jedoch die noch detaillierter auszuwertenden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange bzw. die Einwendungen der Bürgerinnen und Bürger die Einholung weiterer Gutachten etc. erforderlich machen, wird sich der Zeitrahmen für die Fortführung des eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens vergrößern.





SPD-KREISTAGSFRAKTION | PLATZ DER REPUBLIK 11 | 41515 GREVENBROICH

An den  
Landrat des Rhein-Kreises Neuss  
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke

Kreisverwaltung  
41460 Neuss

**SPD-Kreistagsfraktion**  
Fraktionsgeschäftsstelle

**Willy-Brandt-Haus**  
Platz der Republik 11  
41515 Grevenbroich

**Tel:** 02181 / 2250 20

**Fax:** 02181 / 2250 40

**Mobil:** 0173 / 7674919

**Mail:** [kreistagsfraktion@  
spd-kreis-neuss.de](mailto:kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de)

18. März 2019

Sitzung des Kreistages am 25. September 2019:

## **Anfrage: Sachstand zur Autobahnanschlussstelle Delrath**

Die SPD-Kreistagsfraktion bittet um einen Sachstandsbericht zur Autobahnanschlussstelle Dormagen-Delrath. Dabei bitten wir um Beantwortung der folgenden Fragen:

- Welcher Zeitplan wird für die Umsetzung der Autobahnanschlussstelle angestrebt und welche Schritte sind vorgesehen?
- Wie weit sind die Vorbereitungen zum Planfeststellungsverfahren fortgeschritten?
- Welche Ausgleichsmaßnahmen sind für Dormagen-Delrath konkret vorgesehen?

Der Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen plant, die Bundesautobahn A57 zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Kamp-Lintfort von vier auf sechs Fahrstreifen auszubauen.

- Gibt es Wechselwirkungen zwischen der Umsetzung der Autobahnanschlussstelle Delrath und dem Ausbau der A57?
- Ist sichergestellt, dass die Autobahnanschlussstelle ohne weitere Verzögerungen realisiert werden kann?

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Thiel, Vorsitzender

**Geschäftsstelle:**

Frau Brigitte Baasch, Referentin  
**Mail:** [brigittebaasch.ktf@t-online.de](mailto:brigittebaasch.ktf@t-online.de)  
Frau Gaby Schillings, Mitarbeiterin  
**Mail:** [gabyschillings.ktf@t-online.de](mailto:gabyschillings.ktf@t-online.de)

**Kontoverbindung:**

Sparkasse Neuss  
**IBAN:** DE8730550000059111054  
**BIC:** WELA DE DN

**Öffnungszeiten:**

Montag bis Donnerstag  
von 8:00 bis 15:30 Uhr



## Aktueller Sachstand zum Planfeststellungsverfahren für den Neubau der AS Dormagen-Deirath an der A 57

1. Abgabe der Planfeststellungsunterlagen am 11. April 2019 bei der Bez.-Reg.
2. Bekanntmachung der Auslegung der Planfeststellungsunterlagen am 02.05.2019 durch die Standortkommunen Neuss und Dormagen
3. Auslegung vom 09.05.2019 – 11.06.2019 (1 Monat)
4. Einwendungsfrist vom 11.06.2019 – 11.07.2019 (1 Monat)
5. Sichtung, Prüfung und Wertung der umfangreichen und fundierten Einwendungen Betroffener und Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher Belange
6. Erstellung und Abgabe der **Synopse** voraussichtlich bis **Ende** des Jahres **2019 (best case scenario)**
7. **Erörterungstermin (3 Tage)** mit anschließender Beschlussfassung in **2020** durch die Anhörungsbehörde (Bez.-Reg.)