

L142 Neuss – Hoisten

Erstellung Deckblatt IV/2021
Deckblatt an Planfeststellungsbehörde
Offenlage II/2022
Erörterung IV/2022
Beschluss 2023
Baubeginn 2024

Die Terminplanung für die Offenlage und die Erörterung werden von der Planfeststellungsbehörde festgelegt.
Die oben dargestellten Terminschätzungen basieren auf Erfahrungswerten.

