

Sitzungsvorlage-Nr. 66/1100/XVII/2022

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Mobilitätsausschuss	10.02.2022	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**K 33n - Neubau der AS-Delrath
- Sachstandsbericht****Sachverhalt:**

Am 27.10.2021 (Eingang bei Dez. 25 der BR am 04.11.2021) wurde der BR Düsseldorf in ihrer Eigenschaft als Planfeststellungsbehörde die zu den beiden offengelegten Punkten erstellte Synopse persönlich übergeben.

Die BR hat nach Erhalt der Synopse mit der Prüfung der Unterlagen begonnen und dem Rhein-Kreis Neuss Mitte Dezember 2021 einen ersten Prüfbericht übersandt.

Der in diesem Prüfbericht festgestellte und vom Rhein-Kreis Neuss als Vorhabenträger im Rahmen eines dritten Deckblattverfahrens vorzunehmende **Änderungsbedarf ist hauptsächlich redaktioneller Art** und dient der Präzisierung der Planfeststellungsunterlagen.

Zu den Ausführungen des Vorhabenträgers in der Synopse liegt die Stellungnahme der BR noch nicht vor.

Parallel zur geforderten Anpassung der Planfeststellungsunterlagen hat die BR Düsseldorf Mitte Dezember 2021 mit der Vorbereitung der dritten Offenlage begonnen.

Die Planung der BR Düsseldorf als Planfeststellungsbehörde sieht vor, dass Ende Januar 2022 in den Amtsblättern der BR sowie der Städte Neuss und Dormagen der Termin der Offenlage bekannt gemacht wird.

Die überarbeiteten und ergänzten Planfeststellungsunterlagen zum 3. Deckblattverfahren wurden der Bezirksregierung Düsseldorf am 01.02.2022 übergeben. Die Offenlage der Planfeststellungsunterlagen erfolgt in der Zeit vom 08.02.2022 bis 07.03.2022 und der letzte Tag der Einwendungsfrist ist der 07.04.2022.

Als Termin für den **Erörterungstermin** ist nach derzeitigem Stand **Ende Oktober 2022** und für den **Erlass des Planfeststellungsbeschlusses Mitte 2023** vorgesehen.

Anlage 1-K 33n AS Delrath