


L142, Radweg Umgehung Neuss/Norf-Hoisten (K30 - K 7), 1. BA



Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen



- 2011 - Antrag Planfeststellung
- 2012 - Auslegung Planfeststellungsunterlagen
- 2012 – 2016 Umplanung für Deckblatt
- 2016 – Deckblatt 1 wurde fertiggestellt
- 2016 – 2018 Klärung zur UVP-Pflicht
- 2019 Arbeitsgespräche mit neuen Änderungsaufträgen
- 2020 – 2023 Überarbeitung Deckblatt Aktualisierung Gutachten