

Sachstandsbericht

Sanierungsmaßnahmen Museum Insel Hombroich

8.5.2022

- Labyrinth
 - Die Entglasungsarbeiten sowie der Rückbau aller alten Abdichtungs- und Entwässerungskonstruktionen wurden bereits im letzten Jahr abgeschlossen. Dabei zeigten sich einige Holzschäden, die zu beheben waren. Gleiches galt für das Sichtmauerwerk im oberen Bereich, das ebenfalls Schäden aufwies.
 - Bei den Aufhängungen der Stahlkonstruktionen an den Holz-Leimbindern trat eine mangelhafte bauzeitliche Ausführung zutage, die ebenfalls bereits behoben werden konnte.
 - Die Stahlkonstruktion als Auflager für die neue Verglasung wurde gereinigt und teilweise neu kaltverzinkt.
 - Zurzeit laufen Arbeiten des Dachdeckers für die neuen Entwässerungsrinnen. Die neuen Klemmprofile und Gläser wurden durch die ausführende Firma bestellt. Im Innenbereich sind die Schlitzarbeiten für die Wandheizung abgeschlossen und die Verlegung der neuen Leitungen beginnt.

- Zwölf-Räume-Haus
 - Im Innenraum ist der gesamte Altputz entfernt worden und die in den Innenwänden verlaufende Regenentwässerung wird zurzeit instandgesetzt.
 - Die Verlegung der neuen Infrastruktur im Außenbereich ist weitestgehend abgeschlossen, einschließlich der Platzierung des Unterflurbauwerks (für die Technik Heizung/Lüftung)

- Technikzentrale
 - Die neue Technikzentrale ist fertiggestellt. Der als Sichtschutz dienende vorgelagerte Erdwall ist wiederhergestellt und wird zurzeit bepflanzt.

- Barrierearmer Zugang
 - Die Errichtung des neuen Zugangs ist weit fortgeschritten. Die Öffnung ist weiterhin für Pfingsten geplant (Ende Mai 2023)