

# REGIONALPLAN DÜSSELDORF: WINDENERGIE

## Zeitplanung für die Regionalplanänderung bis zum Feststellungsbeschluss

I 2023	II 2023	III 2023	IV 2023	I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024
	Entwurf der 2. Änderung des LEP NRW				Veröffentlichung der 2. Änderung des LEP NRW		
		Beratung in Klausurtagung des RR 24./25.08.23 (ggf. Einsetzung IfAG)		Aufstellungsbeschluss (möglichst 21.03.24; evtl. Sondersitzung)			Feststellungsbeschluss** (12.12.24)
Erstellung Planentwurf und später interaktive Anpassung an Erkenntnisse aus Umweltprüfung					Auswertung Beteiligung & Vorbereitung Unterlagen für Feststellungsbeschluss*		
Beauftragungsprozess Umweltbericht (Bis Anfang 3. Q)			Erstellung Umweltbericht (inkl. NATURA 2000) und interaktive Anpassung an geänderten Planentwurf				
Frühzeitige Beteiligung & Scoping					Beteiligung (1 Monat)		
* ohne Erörterung sowie ohne erneute Entwurfsänderung und -beteiligung (abhängig insb. von Erkenntnissen aus Beteiligung und RR)							
** Im Nachgang Anzeigeverfahren und Veröffentlichung durch die Landesplanungsbehörde							

Entwurf (Stand 22.05.2023)



Landesplanung



Regionalrat



Verwaltung