

Sitzungsvorlage-Nr. 61/3418/XVII/2023

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Mobilitätsausschuss	16.11.2023	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Sachstandsbericht integriertes Mobilitätskonzept für den Rhein-Kreis Neuss

Sachverhalt:

Die fachliche Unterstützung zur Erstellung des integrierten Mobilitätskonzeptes wurde am 31.01.2023 in einem öffentlichen Vergabeverfahren nach VGV ausgeschrieben und am 25.04.2023 an die IGES Institut GmbH vergeben.

Am 15.06.2023 fand die Auftaktveranstaltung des integrierten Mobilitätskonzeptes für die Fachöffentlichkeit im Kreissitzungssaal in Grevenbroich statt.

Die erste Online-Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wurde am 15.06.2023 veröffentlicht und seitens des Kreises und des Planungsbüros beworben. Bis einschließlich 31.07.2023 konnten Bürgerinnen und Bürger an der Online Befragung teilnehmen. Die Ergebnisse wurden analysiert und anschließend geclustert.

Die Bestandsanalyse bestehender lokaler, regionaler und überregionaler Konzeptionen (z. B. Mobilitätskonzepte der kreisangehörigen Städte und Gemeinde, Mobilitätsstrategie des Rheinischen Reviers, SPNV Zielnetz 2040, etc.) ist abgeschlossen. Die kreisangehörigen Kommunen wurden über eine Frühbeteiligung mittels Fragebogen beteiligt.

Das erste Treffen der projektbegleitenden Koordinierungsgruppe hat am 24.08.2023 stattgefunden. Das zweite Treffen ist für den 08.11.2023 terminiert. In diesem Termin werden seitens des unterstützenden Planungsbüros, dem IGES Institut, die Ergebnisse der Bestandsanalyse und der Frühbeteiligung der Kreiskommunen dargestellt und mit den Akteuren diskutiert.

Darauf aufbauend erfolgt ab Dezember die Erarbeitung des **zweiten Meilensteins**: Erstellung einer SWOT-Analyse* und die partizipative Erarbeitung/ Modellierung von Szenarien (Januar 2024). Daran anknüpfend soll im **dritten Meilenstein** ab Februar 2024, ebenfalls im partizipativen Rahmen, das Zielkonzept erarbeitet werden.

Die Ergebnisse des **ersten Meilensteins** (Vorbereitung und Analyse) sowie der SWOT-Analyse sollen im ersten Mobilitätsausschuss 2024 (voraussichtlich 20.02.2023) durch das Planungsbüro vorgestellt werden

Im **Anhang** sind die einzelnen Meilensteine und ihre zeitlichen Abläufe dargestellt.

Anlage:

2023_10_23-Zeitplan Mobilitätskonzept RKN