

Sitzungsvorlage-Nr. 66/391/2008

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss	28.10.2008	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**K 1 Kaiserswerther Straße Ortsdurchfahrt (OD)****Lank-Latum 3. Bauabschnitt****Sachverhalt:**

Über den Stand der Vorbereitungen zum geplanten Ausbau der K 1 Kaiserswerther Straße in der OD Lank-Latum 3. Bauabschnitt hatte die Verwaltung zuletzt in der Sitzung am 04.03.2008 im Rahmen der Fortschreibung des Mehrjahresprogramms berichtet.

Folgender Sachstand hat sich zwischenzeitlich eingestellt:

Nachdem in der Vergangenheit bereits die Bismarckstraße wie auch ein Großteil der Kaiserswerther Straße ausgebaut worden sind, soll nunmehr der letzte innerörtliche Abschnitt der Kreisstraße 1 im Verlauf der Kaiserswerther Straße verkehrsgerecht ausgebaut werden. Die Kreisstraße K 1, Kaiserswerther Straße wird innerhalb der Ortslage Lank-Latum im Fahrbahnbereich und in den nördlichen Gehweganlagen zwischen Mühlenstraße und der Breslauer Straße neu aus- und umgebaut.

Bei der o. g. Baumaßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG. Im Vorfeld der eigentlichen Straßenbaumaßnahme verlegen die Stadtwerke Service Meerbusch Willich ihre Haupttrinkwasserversorgungsleitung sowie eine Hauptgasleitung in den Bereich der zukünftigen Geh- und Radweganlage. Die Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG wurden aus der Servicegesellschaft Willich (STW) und den Wirtschaftsbetrieben Meerbusch (WBM) gegründet. Beide Unternehmensformen kooperieren seit dem 01.07.2008 unter dem neuen Namen.

Nach Prüfung und Wertung der submittierten Angebote konnte die Auftragsvergabe für den Aus- und Umbau der K 1 Ortsdurchfahrt Lank-Latum durch den Rhein-Kreis

Neuss am 10.09.2008 und durch die Stadtwerke Service Meerbusch Willich Ende September 2008 erfolgen. Die gesamten Tiefbauarbeiten werden von ein und demselben Tiefbauunternehmen ausgeführt.

Der Baubeginn ist nunmehr für Ende Oktober 2008 terminiert. Die Stadtwerke Service Meerbusch Willich beabsichtigen zunächst die bestehende Hauptwasserleitung durch eine neue Leitung zu ersetzen sowie erstmalig eine neue Hauptgasleitung in den Bereich des heutigen Gehweges bzw. des zukünftigen, kombinierten Geh- und Radweges auf der Nordseite der Kaiserswerther Straße zu legen. Erst nach Abschluss der Verlegungsarbeiten an den beiden Versorgungsleitungen kann der Rhein-Kreis Neuss den kombinierten Geh- und Radweg einschließlich aller Nebenanlagen auf der Nordseite der K 1 fertig stellen. Daran anschließend wird der Fahrbahnbereich der K 1 unter Vollsperrung komplett erneuert. Die Straße erhält erstmalig einen dem Stand der Technik entsprechenden frostsicheren Straßenaufbau. Die Durchfahrt für die Anwohner ist während der Vollsperrung bis zu deren Grundstücken frei. Für den Durchgangsverkehr und die Linienbusse wird frühzeitig eine Umleitung innerhalb der Ortslage ausgeschildert.

Der Gesamtausbau beinhaltet unter anderem am Bauanfang eine Bushaltestelle mit Busbordsteinen, eine Querungshilfe in Form einer einseitigen Fahrbahneinengung sowie zwei barrierefreie Fußgängerüberwege (FGÜ). Alle Bordsteinabsenkungen, ob nun im Bereich der Querungshilfe, der FGÜ's oder im Bereich von Einmündungen anderer Straßen werden barrierefrei ausgeführt und durch taktile Beläge (Profilplatten oder Noppenpflaster) für Sehbehinderte ergänzt. Die Einmündung der Seitenstraße „Im Schieb“ erhält eine 8 cm hohe Aufpflasterung mit Rampenbordsteinen.

Die Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der Gesamtmaßnahme ist für Frühjahr 2009 anberaumt unter der Voraussetzung, dass die Witterungsbedingungen die Arbeiten in den Wintermonaten nur geringfügig beeinträchtigen. Das Kreistiefbauamt wird bestrebt sein, etwaige baubedingte Beeinträchtigungen der Anwohnerschaft und des Verkehrs so gering wie möglich zu halten.

Anlage 4.2_1 - K 1 OD Lank - Latum 3. BA_ Übersichtskarte

Anlage 4.2_2 - K 1 OD Lank - Latum 3. BA_ Lageplan 1

Anlage 4.2_3 - K 1 OD Lank - Latum 3. BA_ Lageplan 2