

Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. 66/2729/XVI/2018

| Gremium | Sitzungstermin | Behandlung |
|---|-----------------------|-------------------|
| Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss | 12.06.2018 | öffentlich |

Tagesordnungspunkt: 3.2

K 33n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath - Aktueller Sachstand

Sachverhalt:

In der letzten Ausschusssitzung am 05.02.2018 wurde detailliert über den Verfahrensforgang dieses wichtigen Straßenbauprojektes berichtet und unter anderem mitgeteilt, dass die erforderlichen Planunterlagen zur Wiederaufnahme des ruhenden Planfeststellungsverfahrens im Herbst des laufenden Jahres der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt werden können.

Ziel der inzwischen vorliegenden vertiefenden verkehrstechnischen Untersuchung ist die Herleitung des optimalen Ausbaustands der Verkehrsanlagen.

Aufgrund der Ergebnisse der detaillierten Untersuchungen zu den Knotenpunktbelastungen, die auch das gesamte interkommunale Gewerbegebiet „Am Silbersee“ und deren geplante Erschließung betrachten, kann nunmehr für die Straßentrasse ab der AS-Dormagen-Delrath bis zur B 9 die gesamte Straßenquerschnittsgestaltung und die Ausbildung der Knotenpunkte final in Angriff genommen werden.

Infolgedessen und dem derzeitigen Planungsstand lässt sich das Zeitfenster für die Vorlage der erforderlichen Planfeststellungsunterlagen an die Bezirksregierung Düsseldorf nunmehr auf den 30.11.2018 konkretisieren.

Ehrgeiziges Ziel bleibt es, im Frühjahr 2021 mit der Straßenbaumaßnahme zu beginnen.