

Kuska, Achim

Von: Mareike.Eibel@strassen.nrw.de
Gesendet: Donnerstag, 1. April 2021 15:06
An: Kuska, Achim
Cc: Ludwig, Arnd; Klaus.Dahmen@strassen.nrw.de;
Stephan.Huth@strassen.nrw.de; Ekkehard.Deussen@strassen.nrw.de
Betreff: AW: Baustellenmanagement bei der geplanten Deckenerneuerung der B 9

Sehr geehrter Herr Kuska,

bezugnehmend auf Ihre Frage zum „Baustellenmanagement der geplanten Deckenerneuerung der B9“ kann ich Ihnen folgendes mitteilen:

Ursprünglich war die Sanierung der B9 zwischen Neuss-Uedesheim und Dormagen auf einer Länge von 6 km für das Jahr 2021 vorgesehen. Da die Baumaßnahmen trotz aller Optimierungen und Wochenendschichten für die gesamte Strecke, entlang derer die Deck- und Binderschicht saniert werden, mit einer Vollsperrung der Bereiche einer grundhaften Sanierung für einen Zeitraum von ca. 4 Wochen verbunden sind, hatte die RNL Niederrhein zwingend vorgesehen, wegen der hohen Verkehrsbelastung, der Bedeutung der B9 im Straßennetz und in Ermangelung von naheliegenden Umleitungsstrecken, diesen Bauabschnitt in den Sommerferien zu bauen. Aufgrund der Tatsache, dass sich in der Planungs- und Bauvorbereitungsphase noch weitergehende Mängel im vorhandenen Straßenaufbau gezeigt haben, wurde entschieden, die Baumaßnahme nach 2022 zu verschieben. Durch die Verschiebung der Maßnahme können die Ergebnisse der Baugrundaufschlüsse entsprechend eingearbeitet werden und das Risiko von Bauzeitverlängerungen reduziert werden.

Bei Rückfragen zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen oder mir eine E-Mail zu schicken.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mareike Anna Eibel
Stellv. Projektleitung

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein
Breitenbachstraße 90
41065 Mönchengladbach

Baubüro Jüchen
Alleestr, 11
41363 Jüchen

Tel: 0173-6314090
Fax: 02165 171985-20
Email: mareike.eibel@strassen.nrw.de

www.strassen.nrw.de
