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7.118.594,00 €
4.982.878,00 €

2.135.716,00 €

Gebäudeart Ausschreibung Vergabe
Kostenstand/D

atum
FertigstellungBemerkungen

Schulen Kosten geplant 05.08.2010

Nordpark 56.000,00 € Glasscheiben x x 46.000,00 €

Reuschenberg 250.000,00 € Wärmedäm./Dach x x 260.000,00 € 40 Teur WäDa Dach neu

Michael-Ende 30.000,00 € Türen-Fenster x x 80.000,00 € x

Hemmerden 160.000,00 € Lüftung-Schwimmb. x x 200.000,00 € x

Mosaik-Schule 39.000,00 € Wärmedämmung x 39.000,00 €

0,00 € WC-Anlage neu 20.000,00 €

Sebastianusschule 250.000,00 € Fensteranlagen x x 255.000,00 €

0,00 € Heizungsanlage x x 106.000,00 €

BBZ Dormagen 306.000,00 € Fensteraustausch x x 150.000,00 €

BBZ Hammfeld 577.000,00 € Fassaden- x x 601.000,00 € x

330.000,00 € Sonnensch. Dächer x x 240.000,00 € x 240 Teur Dächer

0,00 € Parkplatzbefestigung neu 15.000,00 € 15 Teur Parkplatzbefestigung

BBZ Weingartstraße 369.000,00 € Heizrohrnetz x x 208.798,00 € x

41.000,00 € Fensteranlagen x x 47.000,00 € x

0,00 € Wärmedämmung Dach neu 70.000,00 €

BBZ Grevenbroich 950.000,00 € Fensteranlagen x x 695.000,00 €

325.000,00 € Dächer / Wärmedämmung x 40.000,00 € 40 Teur WäDa Dach neu

1.500.000,00 € Heizzentrale x x 1.330.000,00 €

0,00 € Einrichtung Mensa x x 45.000,00 €

0,00 € Lüftung Lehrküche x x 225.000,00 €

0,00 € Beleuchtung Klassen neu 25.000,00 € 25 Teur Beleuchtung Klassen

0,00 € WC-Anlage neu 25.000,00 € 25 Teur Wc-Anlage

Norbert Gymnasium 0,00 € Heizungsanlage Schwimmbad neu 150.000,00 €

Knechtsteden 0,00 € Lüftungsanlage Schwimmbad neu 120.000,00 €

Summe Schulen 5.183.000,00 € 4.992.798,00 €

Energetische Maßnahmen,                  incl. 

Erhaltungsmaßnahmen
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Gebäudeart Ausschreibung Vergabe
Kostenstand/D

atum
Fertigstellung

Kosten geplant 05.08.2010

Kulturzentrum Zons 300.000,00 € Burgmauern x x 260.000,00 € tlw.

0,00 € Aussenbel. Medienversorgung x x 122.000,00 €

63.000,00 € Rest. Südtor x x 45.000,00 €

37.000,00 € San. Torturm x x 40.000,00 €

105.000,00 € San. Juddeturm x x 40.000,00 €

115.000,00 € Hofeingänge x x 461.000,00 €

0,00 € Rollstuhllift x 40.000,00 €

Zwischensumme Kulturzentrum Zons 1.008.000,00 €

Verwaltung 105.000,00 € Konferenztechnik GV x x 322.000,00 €

26.000,00 € San. Betonsockel 26.000,00 €

37.000,00 € Notstrom x 348.000,00 €

12.000,00 € Plattenbelag 12.000,00 €

0,00 € Service-Center NE x x 46.000,00 € x

0,00 € Energieoptimierung x x 170.000,00 €

0,00 € Service-Center GV neu 20.000,00 €

200.000,00 € DV-Verkabelung x 200.000,00 €

Zwischensumme Verwaltungsgebäude 1.144.000,00 €
Summe 

Verwaltung/Kultur 1.000.000,00 € 2.152.000,00 €

Gesamtsumme Konjukturpaket II Kreis 6.183.000,00 €

auf der Basis vorläufiger Kostenschätzungen

Gesamtsumme Konjukturpaket II Kreis 7.144.798,00 €

auf der Basis vorläufiger Kostenstand

Schwerpunkt Infrastruktur


