

Tischvorlage

Sitzungsvorlage-Nr. IV/3212/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Kreistag	27.03.2019	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Anfrage der Kreistagsfraktion SPD vom 18.03.2019 zum Thema "Anschlussstelle Dormagen-Delrath"

Sachverhalt:

Bezug nehmend auf die Anfrage vom 18.03.2019 teilt die Verwaltung nachfolgend den aktuellen Stand des Planfeststellungsverfahrens mit.

Bei dem angesprochenen Abstimmungsgespräch am 23.01.2019 wurde mit Vertretern des Dezernates 25 bei der Bezirksregierung Düsseldorf der dort nach Vorabprüfung der eingereichten Planfeststellungsunterlagen erstellte Prüfbericht Punkt für Punkt abgearbeitet.

Da die Auflistung der zu ergänzenden, überarbeitenden und fortzuschreibenden Planunterlagen sich überwiegend auf redaktionelle Änderungen / Ergänzungen bezieht, konnte diesbezüglich eine zügige Überarbeitung seitens des Rhein-Kreises Neuss zugesichert werden.

Des Weiteren wird der Rhein-Kreis Neuss als Vorhabenträger der Straßenbaumaßnahme in dem Prüfbericht gebeten bzw. aufgefordert

1. einen Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie erstellen zu lassen,
2. eine ergänzende Verkehrsuntersuchung der Variante 1.1 in Auftrag zu geben,
3. die Umstellung der Planunterlagen von der Version 2006 (Erstantrag) auf die RE 2012 (Richtlinie zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung im Straßenbau) vorzunehmen,
4. die erneute Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums zur gegenüber dem Jahre 2006 modifizierten Trassenführung sowie der den Bund betreffenden Änderungen einzuholen und vorzulegen.

Mit der Abarbeitung dieser Punkte wurde ebenfalls umgehend nach dem Besprechungstermin bei der Bezirksregierung begonnen.

Teilweise liegen die Untersuchungsergebnisse bereits vor oder befinden sich vor der Fertigstellung, so dass davon auszugehen ist, dass sämtliche nachzureichenden Unterlagen bis Mitte April der Bezirksregierung vorgelegt werden können und von dort die Offenlage der Planfeststellungsunterlagen im Mai 2019 erfolgen und noch vor den Sommerferien 2019 beendet sein wird.

Zeitliche Verzögerungen gegenüber der im Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss am 05.02.2019 vorgestellten „Zeitschiene zum Planfeststellungsverfahren Anschlussstelle Delrath“ sind somit nicht zu erwarten.

Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aus dem Termin der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung am 18.09.2018 wurden in einem Ergebnisvermerk protokolliert und mit den Planfeststellungsunterlagen Ende November 2018 der Bezirksregierung vorgelegt.

Die nach dem Termin der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen werden mit den nachzureichenden Unterlagen ebenfalls an die Bezirksregierung übersandt.

Anlagen:

Anfrage Anschluss Delrath

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS

KREISTAGSFRAKTION IM RHEIN-KREIS NEUSS

www.die-spd-kreistagsfraktion.de



SPD-KREISTAGSFRAKTION | PLATZ DER REPUBLIK 11 | 41515 GREVENBROICH

An den Landrat
des Rhein-Kreises Neuss
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke

Kreisverwaltung
41460 Neuss

SPD-Kreistagsfraktion
Fraktionsgeschäftsstelle

Willy-Brandt-Haus
Platz der Republik 11
41515 Grevenbroich

Tel: 02181 / 2250 20

Fax: 02181 / 2250 40

Mobil: 0173 / 7674919

Mail: [kreistagsfraktion@
spd-kreis-neuss.de](mailto:kreistagsfraktion@spd-kreis-neuss.de)

18. März 2019

Sitzung des Kreistages am 27. März 2019:

Anfrage: Anschlussstelle Dormagen-Delrath

Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke,

die SPD-Kreistagsfraktion im Rhein-Kreis Neuss bittet um die Beantwortung der folgenden Fragen zum lange geplanten Autobahn-Anschluss Dormagen-Delrath:

In der Sitzung des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses vom 5. Februar 2019 gab die Verwaltung einen Sachstandsbericht zur Anschlussstelle Dormagen-Delrath ab. In diesem heißt es, dass bzgl. der Ende 2018 kreisseits eingereichten Antragsunterlagen ein Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung Düsseldorf für Ende Januar 2019 vereinbart wurde. Während diesem ergab sich Überarbeitungsbedarf hinsichtlich der Unterlagen.

- Welche Überarbeitungen der Antragsunterlagen sind erforderlich und sind diese Überarbeitungen schon erfolgt?
- Kann die im Verkehrsausschuss vorgestellte „Zeitschiene zum Planfeststellungsverfahren betr. die AB-Anschlussstelle Delrath (best case scenario)“ angesichts des Überarbeitungsbedarfes eingehalten werden?
- Kann das förmliche Anhörungsverfahren mit der dann anstehenden Auslegung aller planfeststellungsrelevanten Unterlagen – wie angekündigt – im April 2019 weitergeführt werden?
- Welche Anregungen aus der Bürgerbeteiligung wurden aufgegriffen und in das weitere Verfahren einbezogen?

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Thiel, Vorsitzender

Geschäftsstelle:

Frau Brigitte Baasch, Referentin

Mail: brigittebaasch.ktf@t-online.de

Frau Gaby Schillings, Mitarbeiterin

Mail: gabyschillings.ktf@t-online.de

Kontoverbindung:

Sparkasse Neuss

IBAN: DE8730550000059111054

BIC: WELA DE DN

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag
von 8:00 bis 15:30 Uhr